Team: Einkaufsliste

Teammitglieder:

Scrum Master: Davide Longo

Product Owner (PO): Muhammed Talha Akdagli

Entwickler 1: Jimmy-Lee Daume
Entwickler 2: Carolina Da Silva
Entwickler 3: Katerina Veljanoska

1-2 Tag Erstellen der Seite /Design

3-4 Tag Löschen Pop-ups Funktion

5 Tag Funktionen erstellen für Produkte und Menge

6 Tag Organisation (Kategorien) so wie Fehler beheben

7-8 Tag Style so wie Programme gründlich überprüfen auf Bugs. Verschönerungen so wie Verbesserungen vornehmen. Präsentation erstellen und Präsentation üben.

Tag 1 - 30.10.2023

Was wird im Projekt heute erledigt?

- Repository-Erstellen
- React App Erstellung erste Commit und Push
- Projektplanung

Was sind die nächsten Schritte für das Projekt?

- Brand Name erstellen.
- Erstellen der Seite und Design
- Logo-Motto
- Logo-Bild

Was ist noch offen?

Web-App Prototype skizzieren

Was wurde realisiert?

- Repository-Erstellen
- Projektplanung

Welche Ideen wurden verworfen?

Keine

Tag 2 - 31.10.2023

Was wird im Projekt heute erledigt?

- Brand Name erstellen.
- Erstellen der Seite und Design
- Logo-Motto
- ❖ Logo-Bild

Was sind die nächsten Schritte für das Projekt?

- Die Tabellen mit der Ausgabe 'Name, Menge, Kategorie' hinzugefügt.
- ❖ Icons 'Bearbeiten und Löschen' hinzufügen.
- ❖ Die Funktion 'Benachrichtigung' für Löschen und Bearbeiten zu erstellen.
- mit Design programmieren anfangen.

Was ist noch offen?

- Logo-Motto
- Web-App Prototype skizzieren

Was wurde realisiert?

- Eine eigene Branch erstellt für jeden
- React App in der Main Branch hinzugefügt
- ❖ Die Funktionen 'Bearbeiten' und 'Löschen' wurden hinzugefügt.
- Brand Name erstellen "Shop Wise"
- ❖ Logo-Bild

Welche Ideen wurden verworfen?

Das Logo hintergrund normal bleibt.

Tag 3 - 02.11.2023

Was wird im Projekt heute erledigt?

- Button Zuweisung wie Funktionen wurden bearbeitet und hinzugefügt.
- Das Speichern über Local Storage mit dem Namen des Einkäufers hinzufügen.
- Speicher und Zurücksetzen Function.
- Das Motto kreieren.

Was sind die nächsten Schritte für das Projekt?

- Das Design, wie das Verschönern von Buttons, das Vergrößern von Buttons wenn man rüber geht (Mouseover target).
- Eingabefeld zentrieren.
- Liste zentrieren.
- Padding und Margin definieren.

Was ist noch offen?

- Zuweisungen, Style, Function.
- Zurücksetzen Funktion ist nicht vollständig programmiert; Prompt zur Bestätigung und Speicherung der Zurücksetzung fehlt; Oder Abbruch Button fehlt.

Was wurde realisiert?

- Die Tabellen mit der Ausgabe 'Name, Menge, Kategorie' wurden hinzugefügt.
- Icons 'Bearbeiten und Löschen' wurden hinzugefügt.
- Die Funktion 'Benachrichtigung' für Löschen und Bearbeiten wurde erstellt.
- ❖ Button zuweisen, wie Funktionen bearbeitet und hinzugefügt werden.
- Das Speichern über Local Storage mit dem Namen des Einkäufers wurde hinzugefügt.
- Speicher Funktion hinzugefügt.
- Das Motto: Deine Shopping-Strategie, unsere Listenmagie!

Welche Ideen wurden verworfen?

Keine

Tag 4 - 03.11.2023

Was wird im Projekt heute erledigt?

- Das Design, wie das Verschönern von Buttons, das Vergrößern von Buttons wenn man rüber geht (Mouseover target) bearbeitet.
- Eingabefeld wurde zentriert.
- Einkaufsliste wurde zentrieren
- Script Dateien sauber gemacht.
- Funktionen bearbeiten und testen.
- Bug fixen.
- Präsentation für das Sprint Review anfangen.

Was sind die nächsten Schritte für das Projekt?

- Präsentation fertigstellen.
- Abhacken Funktion/Befehle hinzufügen

Was ist noch offen?

- Drop down Menu Pfleile.
- Padding und Margin definieren.
- Zurücksetzen Funktion ist nicht vollständig programmiert; Prompt zur Bestätigung und Speicherung der Zurücksetzung fehlt;

Was wurde realisiert?

- Das Design, wie das Verschönern von Buttons, das Vergrößern von Buttons wenn man rüber geht (Mouseover target) bearbeitet.
- Eingabefeld wurde zentriert.
- Einkaufsliste wurde zentriert.
- Script Dateien sauber gemacht.
- Funktionen bearbeiten und testen.
- Bug fixen.
- Präsentation für das Sprint Review anfangen.

Welche Ideen wurden verworfen?

Keine

Tag 5 - 06.11.2023

Was wird im Projekt heute erledigt? Was sind die nächsten Schritte für das Projekt? Was ist noch offen? Was wurde realisiert? Welche Ideen wurden verworfen? Tag 6 - 07.11.2023 Was wird im Projekt heute erledigt? Was sind die nächsten Schritte für das Projekt? Was ist noch offen? Was wurde realisiert? Welche Ideen wurden verworfen?

Tag 7 - 08.11.2023 Was wird im Projekt heute erledigt? * Was sind die nächsten Schritte für das Projekt? * Was ist noch offen? * Was wurde realisiert? * Welche Ideen wurden verworfen? *

Tag 8 - 09.11.2023

Was wird im Projekt heute erledigt?

*
Was sind die nächsten Schritte für das Projekt?

*
Was ist noch offen?

*
Was wurde realisiert?

Tag 9 - 10.11.2023 - Abschlusspräsentation

Was wird im Projekt heute erledigt?

Welche Ideen wurden verworfen?

*

*

Was sind die nächsten Schritte für das Projekt?

*
Was ist noch offen?

*
Was wurde realisiert?

*

Welche Ideen wurden verworfen?