Team: Einkaufsliste

Teammitglieder:

Scrum Master: Davide Longo

Product Owner (PO): Muhammed Talha Akdagli

Entwickler 1: Jimmy-Lee Daume
Entwickler 2: Carolina Da Silva
Entwickler 3: Katerina Veljanoska

1-2 Tag Erstellen der Seite /Design

3–4 Tag Löschen Pop-ups Funktion

5 Tag Funktionen erstellen für Produkte und Menge

6 Tag Organisation (Kategorien) so wie Fehler beheben

7-8 Tag Style so wie Programme gründlich überprüfen auf Bugs. Verschönerungen so wie Verbesserungen vornehmen. Präsentation erstellen und Präsentation üben.

Tag 1 - 30.10.2023

Was wird im Projekt heute erledigt?

- Repository-Erstellen
- React App Erstellung erste Commit und Push
- Projektplanung

Was sind die nächsten Schritte für das Projekt?

- Brand Name erstellen
- Erstellen der Seite und Design
- Logo-Motto
- Logo-Bild

Was ist noch offen?

Web-App Prototype skizzieren

Was wurde realisiert?

- Repository-Erstellen
- Projektplanung

Welche Ideen wurden verworfen?

Tag 2 - 31.10.2023

Was wird im Projekt heute erledigt?

- Brand Name erstellen
- Erstellen der Seite und Design
- Logo-Motto
- ❖ Logo-Bild

Was sind die nächsten Schritte für das Projekt?

- ❖ Die Tabellen mit der Ausgabe 'Name, Menge, Kategorie' hinzugefügt
- Icons 'Bearbeiten und Löschen' hinzufügen
- ❖ Die Funktion 'Benachrichtigung' für Löschen und Bearbeiten zu erstellen
- mit Design programmieren anfangen

Was ist noch offen?

- Logo-Motto
- Web-App Prototype skizzieren

Was wurde realisiert?

- Eine eigene Branch erstellt für jeden
- React App in der Main Branch hinzugefügt
- Die Funktionen 'Bearbeiten' und 'Löschen' wurden hinzugefügt
- Brand Name erstellen "Shop Wise"
- Logo-Bild

Welche Ideen wurden verworfen?

Das Logo mit dem grauen Hintergrund wurde verworfen

Tag 3 - 02.11.2023

Was wird im Projekt heute erledigt?

- Button Zuweisung wie Funktionen wurden bearbeitet und hinzugefügt
- ❖ Das Speichern über Local Storage mit dem Namen des Einkäufers hinzufügen
- Speicher und Zurücksetzen Function
- Das Motto kreieren

Was sind die nächsten Schritte für das Projekt?

- Das Design, wie das Verschönern von Buttons, das Vergrößern von Buttons wenn man rüber geht (Mouseover target)
- Eingabefeld zentrieren
- Liste zentrieren
- Padding und Margin definieren

Was ist noch offen?

- Zuweisungen, Style, Function
- Zurücksetzen Funktion ist nicht vollständig programmiert; Prompt zur Bestätigung und Speicherung der Zurücksetzung fehlt; Oder Abbruch Button fehlt

Was wurde realisiert?

- Die Tabellen mit der Ausgabe 'Name, Menge, Kategorie' wurden hinzugefügt
- ❖ Icons 'Bearbeiten und Löschen' wurden hinzugefügt
- Die Funktion 'Benachrichtigung' für Löschen und Bearbeiten wurde erstellt
- ❖ Button zuweisen, wie Funktionen bearbeitet und hinzugefügt werden
- Das Speichern über Local Storage mit dem Namen des Einkäufers wurde hinzugefügt
- Speicher Funktion hinzugefügt
- Das Motto: Deine Shopping-Strategie, unsere Listenmagie!

Welche Ideen wurden verworfen?

Tag 4 - 03.11.2023

Was wird im Projekt heute erledigt?

- Das Design, wie das Verschönern von Buttons, das Vergrößern von Buttons wenn man rüber geht (Mouseover target) bearbeitet
- Eingabefeld wurde zentriert
- Einkaufsliste wurde zentrieren
- Script Dateien sauber gemacht
- Funktionen bearbeiten und testen
- Bug fixen
- Präsentation für das Sprint Review anfangen

Was sind die nächsten Schritte für das Projekt?

- Präsentation fertigstellen
- ❖ Abhacken Funktion/Befehle hinzufügen

Was ist noch offen?

- Drop down Menu Pfleile
- Padding und Margin definieren
- ❖ Zurücksetzen Funktion ist nicht vollständig programmiert
- Prompt zur Bestätigung und Speicherung der Zurücksetzung fehlt

Was wurde realisiert?

- Das Design, wie das Verschönern von Buttons, das Vergrößern von Buttons wenn man rüber geht (Mouseover target) bearbeitet
- Eingabefeld wurde zentriert
- Einkaufsliste wurde zentriert
- Script Dateien sauber gemacht
- Funktionen bearbeiten und testen
- Präsentation für das Sprint Review anfangen
- Bug fixen

Welche Ideen wurden verworfen?

Tag 5 - 06.11.2023 - 1. SPRINT REVIEW

Was wird im Projekt heute erledigt?

- Präsentation für das Sprint Review fertigstellen
- Drop down Menu Pfleile
- Padding und Margin definieren
- Große Eingabefeldern verändern
- Prompt zur Bestätigung und Speicherung der Zurücksetzung hinzufügen
- Bug fixen

Was sind die nächsten Schritte für das Projekt?

- Präsentation bearbeitung:
 - Foto von Team hinzufügen
 - ID gegen checkbox Feld ersetzen
 - Liste löschen Funktion hinzufügen
 - Design bearbeitung schrift vom Button beim verkleinern des Fenster
 - Responsive Einstellung

Was ist noch offen?

- Abhaken Funktion/Befehle hinzufügen
- ❖ EC2 Instance

Was wurde realisiert?

- Präsentation für das Sprint Review wurde fertiggestellt
- Drop down Menu Pfeile wurde hinzugefügt
- Padding und Margin wurden definiert
- Große Eingabefeldern wurden verändert
- Prompt zur Bestätigung und Speicherung der Zurücksetzung wird hinzugefügt
- Bug fixen

Welche Ideen wurden verworfen?

Das ID Feld wurde von der Liste gelöscht

Tag 6 - 07.11.2023

Was wird im Projekt heute erledigt?

- Präsentation bearbeitung:
 - Foto von Team hinzufügen
 - ID gegen checkbox Feld ersetzen
 - Liste löschen Funktion hinzufügen
 - Design bearbeitung schrift vom Button beim verkleinern des Fenster
 - Responsive Einstellung
- Abhaken Funktion/Befehle hinzufügen
- Bug fixen

Was sind die nächsten Schritte für das Projekt?

- Buttons Farbänderung
- ❖ Download List Button: Position, Farbe, Padding und Textänderung

Was ist noch offen?

❖ EC2 Instance

Was wurde realisiert?

- Präsentation bearbeitung:
 - Foto von Team hinzufügen
 - ID gegen checkbox Feld ersetzen
 - Liste löschen Funktion hinzufügen
 - Design bearbeitung schrift vom Button beim verkleinern des Fenster
 - Responsive Einstellung
- Abhaken Funktion/Befehle hinzufügen
- Download Funktion hinzugefügt
- Bug fixen

Welche Ideen wurden verworfen?

Responsive Einstellung

Tag 7 - 08.11.2023

Was wird im Projekt heute erledigt?

- Buttons Farbänderung
- ♦ Download List Button: Position, Farbe, Padding und Textänderung
- Bug fixen

Was sind die nächsten Schritte für das Projekt?

❖ EC2 Instance

Was ist noch offen?

- Liste herunterladen als pdf
- Liste Download Funktion bearbeiten

Was wurde realisiert?

- Die Farbe aller Buttons auf Orange wurde geändert
- Button Flächenstile nach btn-warning geändert
- ❖ Die erste Reihe mit dem Layout ausgerichtet (vorher war diese Reihe kürzer)
- ❖ Liste Download Button: Farbe, Position, Padding und Text wurden hinzugefügt
- ❖ Die Bearbeitungs und Lösch Icons wurden zentriert
- Das ganze Layout wurde verbessert
- Mehr Konflikte gelöst
- Bug fixen

Welche Ideen wurden verworfen?

Tag 8 - 09.11.2023 - 2. Sprint Review

Was wird im Projekt heute erledigt?

- Liste herunterladen als pdf
- Liste Download Funktion bearbeiten
- Präsentation für das 2. Sprint Review fertigstellen
- 3 Bucket erstellen
- Bug fixen

Was sind die nächsten Schritte für das Projekt?

- Dokumentation der Lösung in README.md hinzufügen
- Abschlusspräsentation fertigstellen
- Web-App in Cloud integriert

Was ist noch offen?

- Abschlusspräsentation fertigstellen
- QR Code von unsere Anwendung erstellen und hinzufügen

Was wurde realisiert?

- ❖ Liste Download Button: Position nach unten/recht verschoben
- Containers Design Anpassung
- ❖ Slogan H2 nach H1 geändert, Download button position geändert
- Platz zwischen Bild Logo und Slogan entfernt
- Liste als pdf herunterladen
- Liste Download Funktion wurde bearbeitet
- Präsentation für das 2. Sprint Review wurde fertiggestellt
 - Neue Videos aufgenommen
 - Neue Screenshot von Layout
 - Neue Folie angefertigt
 - Die Willkommens Folie von Projekt wurde bearbeitet
- ❖ S3 Bucket wurde erstellt und befüllt
- Bug fixen

Welche Ideen wurden verworfen?

Tag 9 - 10.11.2023

Was wird im Projekt heute erledigt?

- Dokumentation der Lösung als PDF hinzufügen
- Abschlusspräsentation fertigstellen
- Web-App in Cloud integriert
- QR Code von unsere Anwendung erstellen und hinzufügen

Was sind die nächsten Schritte für das Projekt?

Abschlusspräsentation vorstellen

Was ist noch offen?

Nichts

Was wurde realisiert?

- Dokumentation der Lösung als PDF wurde hinzugefügt
- ❖ Abschlusspräsentation wurde fertiggestellt
- ❖ Web-App in Cloud wurde integriert: http://shopwise.webhop.me
- Der QR Code von unsere Anwendung wurde erstellt und hinzugefügt (noch in Bearbeitung)

Welche Ideen wurden verworfen?

Keine

Tag 10 - 13.11.2023 - Abschlusspräsentation